

Лей 04.06.2025

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации г.Рязани

М.А.Игалева 2025

УТВЕРЖДАЮ

Главному инженеру МУП "РМПС"

С.В.Терехов




График отключения участков тепловых сетей для выполнения капитального ремонта (корректировка) 2025

п/п	Наименования участков	Ду, мм	L, м (в т.ч. тр. исч.)	Срок ремонта	Состав работ
1	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 3т/м, ул.Соборная 3ТК-318-3ТК-323-2ТК-599-2ТК-590	500/300	1941	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 23.09.2025 Срок отключения ГВС: 22.07.2025 - 31.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
2	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2т/м, Первомайский пр-кт, 2ТК-585-2ТК-590	500	816	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 15.09.2025 Срок отключения ГВС: 22.07.2025 - 25.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
3	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2т/м, ул. Урицкого, 6ТК-6-6ТК-12	400	884	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 19.09.2025 Срок отключения ГВС: 07.08.2025 - 29.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
4	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 1т/м, ул. Высоковольтная, 1ТК-553 - 1ТК-553/6	500	2247	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 16.09.2025 Срок отключения ГВС: 22.07.2025 - 26.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры

№ п/п	Наименования участков	Ду, мм	L, м (в 1-х тр. исч.)	Срок ремонта	Состав работ
5	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 1г/м, ул. Гагарина, 1ГК-530-1ГК-530/9,	400/200	1992	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 16.09.2025 Срок отключения ГВС : 22.07.2025 - 25.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
6	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов ул. Радищева ЦТП Ленина, 45а-3ПК-18-ЦТП Радищева, 10	300/125	1652	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 03.10.2025 Срок отключения ГВС : 11.08.2025 - 11.09.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
7	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 4 т/м, ул. Новоселов, 4ГК-842/5 - 4ГК-1-28 (ЦТП-28)	300	944	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 21.09.2025 Срок отключения ГВС : 11.08.2025 - 31.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
8	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2 т/м, пр-зд Яблочкова, от 2ПАВ-206 до 2СТ-210	500	259	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 10.09.2025 Срок отключения ГВС : 07.08.2025 - 28.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
9	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2 т/м, пр-зд Яблочкова, от 2ПАВ-206 - 2ГК-206/1	400	334	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 10.09.2025 Срок отключения ГВС : 07.08.2025 - 28.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
	ВСЕГО		11069		

Зам. главного инженера по ремонтам

М.Н.Ландышев

Зам. главного инженера по эксплуатации

О.Ю.Кулепов

ЗТК-318 ЗТК323-2ТК590 2ТК599

Жилой дом-ГВС	СЕМИНАРСКАЯ УЛ. 35 Ғ	22.07-31.08
Жилой дом	СЕМИНАРСКАЯ УЛ. 19 Җ	22.07-31.08
Жилой дом	СЕМИНАРСКАЯ УЛ. 19К1 Җ	22.07-31.08
2 части гост. "Москва"	СОБОРНАЯ УЛ. 23 Җ	22.07-31.08
Жилой дом	СОБОРНАЯ УЛ. 23 Җ	22.07-31.08
Жилой дом-ГВС	ПАВЛОВА УЛ. 52	22.07-31.08
Жилой дом-ГВС	СЕМИНАРСКАЯ УЛ. 35К1 җ	22.07-31.08
Жилой дом	СЕМИНАРСКАЯ УЛ. 19К2 җ	22.07-31.08
Жилой дом	СЕННАЯ ул. 18 Җ	22.07-31.08
Жилой дом	СЕННАЯ ул. 3 Җ	22.07-31.08
Историко-арх. музей-запов	СОБОРНАЯ УЛ. стр.22	22.07-31.08
ГУ ЦБ РФ-ЗОНА 1-4	СОБОРНАЯ УЛ. 20	22.07-31.08
ИТП ГВС и отоп.-Торг.ряды	КОЛЬЦОВА УЛ. 1	22.07-31.08
Бойлер ГВС РВВДКУ	СЕННАЯ ул. 1	22.07-31.08
ТРЦ "Малина"	СОБОРНАЯ УЛ. 15А	22.07-31.08
Школа-гимн. № 2	СОБОРНАЯ УЛ. 5-7	22.07-31.08
Спортзал школы-гимн. № 2	СОБОРНАЯ УЛ. 5-7	22.07-31.08

2ТК585-2ТК590		
Горбольница №8	КАШИРИНА УЛ. 6	22.07-25.08
Д/С № 32	ПАВЛОВА УЛ. 28	22.07-25.08
Д/сад № 20	ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ	22.07-25.08
Жилой дом	СЕМИНАРСКАЯ УЛ. 43	22.07-25.08
Общежитие почтамта	ПОЖАЛОСТИНА УЛ. 14-16	22.07-25.08
Бойлер ГВС-для Павл,33	СЕМИНАРСКАЯ УЛ. 41	22.07-25.08
Жилой дом	ПАВЛОВА УЛ. 12	22.07-25.08
Общежитие	ПОЖАЛОСТИНА УЛ. 40ст1	22.07-25.08
Жилой дом	ПАВЛОВА УЛ. 46	22.07-25.08
Ряз.гарниз. Дом	ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ	22.07-25.08
"Макдональдс"	КРАСНОРЯДСКАЯ УЛ. 2	22.07-25.08
Спорт.пав. №2	ПОЖАЛОСТИНА УЛ. 36К2	22.07-25.08
Админ. здание	ПОЖАЛОСТИНА УЛ. 40ст1	22.07-25.08
Сбербанк	ПОЖАЛОСТИНА УЛ. 19	22.07-25.08
ИТП - Торговые ряды	КРАСНОРЯДСКАЯ УЛ. 2	22.07-25.08
Магазин-кафе	ПАВЛОВА УЛ. 46	22.07-25.08
АТК УФСБ	ГОРЬКОГО УЛ. 69	22.07-25.08
Гараж	ПОЖАЛОСТИНА УЛ. 42А	22.07-25.08
Спорт. пав. №1	ПОЖАЛОСТИНА УЛ. 40	22.07-25.08
Столовая АФСИН	ПОЖАЛОСТИНА УЛ. 42	22.07-25.08
РГМУ	МАЯКОВСКОГО УЛ. 105	22.07-25.08

20

6ТК-6-ТК-12

Д/сад-ясли № 2	УРИЦКОГО УЛ. 23А	07.08-29.08
Общежитие № 5 РГРТУ	ЦИОЛКОВСКОГО УЛ. 5К1	07.08-29.08
Общежитие РГПУ	УРИЦКОГО УЛ. 22	07.08-29.08
Жилой дом	ФИРСОВА УЛ. 2	07.08-29.08
Театр кукол	ЕСЕНИНА УЛ. 27	07.08-29.08
Драмтеатр-подсобн.помещ.	ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ. 7А	07.08-29.08
Драмтеатр	ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ. 7А	07.08-29.08

1ТК -553-1ТК-553/6

Жилой дом	ВЕСЕННЯЯ УЛ. 9/1	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 18К1	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 18К2	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 16К2	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 16К1	22.07-26.08
Жилой дом	ИМ.ПРОФ.НИКУЛИНА УЛ. 6К2	22.07-26.08
Жилой дом	ИМ.ПРОФ.НИКУЛИНА УЛ. 6К1	22.07-26.08
Жилой дом	ИМ.ПРОФ.НИКУЛИНА УЛ. 6	22.07-26.08
Жилой дом	ИМ.ПРОФ.НИКУЛИНА УЛ. 4	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 37К1	22.07-26.08
Жилой дом	ВЕСЕННЯЯ УЛ. 11	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 34К3	22.07-26.08
ТСЖ "Березка"	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 16к4	22.07-26.08
Жилой дом	ВЕСЕННЯЯ УЛ. 7/1	22.07-26.08
Жилой дом-гвс	3-й Мопровский пер. 4К1	22.07-26.08
Жилой дом-гвс	3-й Мопровский пер. 2	22.07-26.08
Жилой дом-гвс	ВЕСЕННЯЯ УЛ. 1/28	22.07-26.08
ТСЖ "Наш дом"-Высок,45	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 45	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 37К4	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 37К3	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 37К2	22.07-26.08
ТСЖ "Наш дом"-Высок,41к2	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 41К2	22.07-26.08
Жилой дом	ВЕСЕННЯЯ УЛ. 9	22.07-26.08
Жилой дом	ИМ.ПРОФ.НИКУЛИНА УЛ. 34	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 14	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 16	22.07-26.08
Жилой дом	ВЕСЕННЯЯ УЛ. 3/15	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 34К1	22.07-26.08
Жилой дом	ЧКАЛОВА УЛ. 30/6	22.07-26.08
Жилой дом	ВЕСЕННЯЯ УЛ. 4	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 34/13	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 18	22.07-26.08
Жилой дом	ЧКАЛОВА УЛ. 46К1	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 20	22.07-26.08
Жилой дом	ВЕСЕННЯЯ УЛ. 7	22.07-26.08
Жилой дом	ВЕСЕННЯЯ УЛ. 5	22.07-26.08
ТСЖ "Наш дом"-Высок,43	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 43	22.07-26.08
Жилой дом	ЧКАЛОВА УЛ. 7К1	22.07-26.08
Жилой дом	ЧКАЛОВА УЛ. 5К1	22.07-26.08
Жилой дом	ЧКАЛОВА УЛ. 3	22.07-26.08
Жилой дом	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 34К2	22.07-26.08
Жилой дом	ЧКАЛОВА УЛ. 13	22.07-26.08
"Техника в быту"	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ. 14	22.07-26.08
Ср. школа № 17-бассейн	ЧКАЛОВА УЛ. 9А	22.07-26.08
Ср. школа № 17	ЧКАЛОВА УЛ. 9А	22.07-26.08



1ТК-530- 1ТК-530/9

Жилой дом	10-Я ЛИНИЯ УЛ. 39	22.07-25.08
Жилой дом	7-Я ЛИНИЯ УЛ. 5	22.07-25.08
Жилой дом	7-Я ЛИНИЯ УЛ. 7	22.07-25.08
Общежитие ОАО "ГСКБ"	9-Я ЛИНИЯ УЛ. 18К1	22.07-25.08
Жилой дом	9-Я ЛИНИЯ УЛ. 3а	22.07-25.08
Жилой дом	ГАГАРИНА УЛ. 81	22.07-25.08
Жилой дом	ГАГАРИНА УЛ. 81К1	22.07-25.08
Жилой дом	ГАГАРИНА УЛ. 83	22.07-25.08
Жилой дом	ГАГАРИНА УЛ. 83А	22.07-25.08
ЗАГС	ГАГАРИНА УЛ. 83А	22.07-25.08
Жилой дом-ГВС	ГАГАРИНА УЛ. 85	22.07-25.08
Жилой дом	ГАГАРИНА УЛ. 87	22.07-25.08
ООО "Венера"-Магазин	ГАГАРИНА УЛ. 87	22.07-25.08
Жилой дом	ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА УЛ. 83	22.07-25.08
Жилой дом	ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА УЛ. 85	22.07-25.08
Клуб школы № 34	ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА УЛ. 85	22.07-25.08
Жилой дом	ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА УЛ. 87	22.07-25.08
Жилой дом	СТРОЙКОВА УЛ. 63/73	22.07-25.08
Жилой дом	СТРОЙКОВА УЛ. 65	22.07-25.08
Жилой дом	СТРОЙКОВА УЛ. 65К1	22.07-25.08
Д/сад 85 (шк 34) - ГВС	СТРОЙКОВА УЛ. 69К2	22.07-25.08
Жилой дом	СТРОЙКОВА УЛ. 84К1	22.07-25.08
Жилой дом	СТРОЙКОВА УЛ. 84К2	22.07-25.08
Ср. школа № 34	СТРОЙКОВА УЛ. 86	22.07-25.08
Жилой дом	СТРОЙКОВА УЛ. 88, к1	22.07-25.08
Жилой дом	СТРОЙКОВА УЛ. 90	22.07-25.08
Жилой дом	СТРОЙКОВА УЛ. 92	22.07-25.08
Жилой дом	СТРОЙКОВА УЛ. 94/41	22.07-25.08
Жилой дом	ЧЕРНОВИЦКАЯ УЛ. 2/79	22.07-25.08
Жилой дом	ЧЕРНОВИЦКАЯ УЛ. 4	22.07-25.08
Жилой дом	ЧЕРНОВИЦКАЯ УЛ. 4К1	22.07-25.08
Жилой дом	ЧЕРНОВИЦКАЯ УЛ. 4К2	22.07-25.08
Упр. Госсвязьнадзора	ЧЕРНОВИЦКАЯ УЛ. 4К2	22.07-25.08
"Интер-Связь-Сервис"	ЧЕРНОВИЦКАЯ УЛ. 4К2	22.07-25.08
Жилой дом	ЧЕРНОВИЦКАЯ УЛ. 6К1	22.07-25.08
Жилой дом	ЧЕРНОВИЦКАЯ УЛ. 6К2	22.07-25.08
Жилой дом	ЧЕРНОВИЦКАЯ УЛ. 6К3	22.07-25.08
Парикмахерская "Престиж"	ЧЕРНОВИЦКАЯ УЛ. 6К3	22.07-25.08
Жилой дом	ШЕВЧЕНКО УЛ. 95	22.07-25.08

ЦТП Ленина 45А - ЗПК-18 - ЦТП Радищева 10

Д/сад № 1	РАДИЩЕВА УЛ. 39	11.08-11.09
Жилой дом ТСЖ	ГОРЬКОГО УЛ. 32	11.08-11.09
Жилой дом	ВВЕДЕНСКАЯ УЛ. 67	11.08-11.09
Жилой дом с универсамом	ЕСЕНИНА УЛ. 72/2	11.08-11.09
Жилой дом	РАДИЩЕВА УЛ. 12	11.08-11.09
Жилой дом	РАДИЩЕВА УЛ. 10	11.08-11.09
Жилой дом	ЛЕНИНА УЛ. 5А	11.08-11.09
Жилой дом	ЛЕНИНА УЛ. 19А	11.08-11.09
Жилой дом	ЛЕНИНА УЛ. 13А	11.08-11.09
Нежилые помещения	ГОРЬКОГО УЛ. 32	11.08-11.09
"РСК-Центр"	ЛЕНИНА УЛ. 9	11.08-11.09
Адм. зд-ие	РАДИЩЕВА УЛ. 61	11.08-11.09

	4ТК842/5-ЦТП 28	
Д/С №138	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 48А	11.08-31.08
ИТП-пристр.д/сад 147	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 50А.	11.08-31.08
Д/С №147	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 50А	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 48К3	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 48К2	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 48К1	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 48	11.08-31.08
Жилой дом	ТИМАКОВА УЛ. 5	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 48К4	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 50Б	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 52К1	11.08-31.08
Жилой дом	НОВОСЕЛОВ УЛ. 33	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 48К5	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 54К3	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 54К2	11.08-31.08
Жилой дом	ТИМАКОВА УЛ. 3	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 54К1	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 52	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 52К2	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 54	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 56	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 46	11.08-31.08
ТСЖ "Невское"	НОВОСЕЛОВ УЛ. 33К6	11.08-31.08
Жилой дом	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 50	11.08-31.08
Нежилые помещения	НОВОСЕЛОВ УЛ. 33К6	11.08-31.08
Магазин "Копейка"	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 46	11.08-31.08
Магазин №9 "Макро"	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 48К1	11.08-31.08
АБК Окт. уч-ка РМПТС	КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ 52Б	11.08-31.08
Школа №67	ТИМАКОВА УЛ. 7	11.08-31.08