

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника управления энергетики и ЖКХ
администрации г.Рязани

А.С.Галушкин

" " 202

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера МУП "РМПТС"

С.В.Терехов

" " 202

График отключения участков тепловых сетей для выполнения капитального ремонта трубопроводов в 2024 по МУП "РМПТС"

№ п/п	Наименования участков	Ди, мм	Л. м (в 1-х тр. исч.)	Срок ремонта	Состав работ
1	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2 т/м, ул. Горького, 2ТК-593-2ТК-612А	400	824	Срок ремонта: с даты заключения договора - 30.08.2024 Срок отключения ГВС: 05.07.-30.07.2024	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
2	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2 т/м, ул. Горького 2ТК-614-2ТК-250,	500	1286	Срок ремонта: с даты заключения договора - 30.08.2024 Срок отключения ГВС: 05.07.-30.07.2024	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
3	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 1 т/м, ул. Ленинского Комсомола, 1ТК548 - 1ТК548/5 - 1ТК-4-138	200	781	Срок ремонта: с даты заключения договора - 08.09.2024 Срок отключения ГВС: 31.07.-21.08.2024	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
4	Капитальный ремонт участка трубопроводов ул. Шереметьевская, д.9к.1 от ТК-9 до д. 9к. 1; д. 9к.2; д.9, ул. Васильевская. 16; т.А.	150/125	964	Срок ремонта: с даты заключения договора - 30.08.2024 Срок отключения ГВС: 02.07.-22.07.2024	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры

№ п/п	Наименования участков	Ди, мм	Л, м (в 1-х тр. псч.)	Срок ремонта	Состав работ
5	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 3т/м. ул. Белинского, ЗТК-236-ПНС-6-ЗТК-223	800	1148	Срок ремонта: с даты заключения договора - 29.09.2024 Срок отключения ГВС : 02.08.- 27.08.2024	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор. замена запорной арматуры
	ВСЕГО		5003		

Зам. главного инженера по ремонтам

 И.Е. Мышев

Начальник службы по эксплуатации тепловых сетей

 Р.Н. Григорьев