


Согласовано

И. о. начальника управления энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства

 Д.А. Кожин

" " 2020

Утверждаю  
Главный инженер МУП "РМПТС"

 И.Е. Угаров

" " 2020

График проведения профилактического ремонта центральных тепловых пунктов с отключением горячего водоснабжения на 2020 год

№ п/п	ЦТП	Назв./ №	Кв.	Адрес ЦТП, ИТП или котельной	Плановая дата проведения профилактического ремонта на 2020	Дата переноса профилактического ремонта	Фактическая дата отключения	Кол-во дней по плану	Примечание
<b>Московский район</b>									
1	ЦТП-		10	Бронная, 13, а, лит. А	13.04.-17.04.	неопред срок		5	с отключением
2	ЦТП-		3	Октябрьская, 19а, лит. А	06.07.-09.07.			4	с Квадра
3	ЦТП-	ТКПО	6	Молодцова, 11а, лит. А	13.07.-16.07.			4	с Квадра
4	ИТП-			К. Маркса, 3к2	04.05.-08.05.			5	с отключением
5	ЦТП-	1(Н)		Сельских строителей, 3б, лит. А	18.05. - 22.05.			5	с отключением
6	ЦТП-	44А	3А	Бирюзова, 3б, лит. А	11.05.-15.05.	25.05. - 07.06.		14	с отключением
7	ЦТП-	44(К)	3А	Бирюзова, 7а, лит. А	06.04.-10.04.	неопред срок		5	с отключением
8	ЦТП	Комб.з-да		Бирюзова 2в, лит. А	20.04.-24.04.	неопред срок		5	с отключением
9	ЦТП-			Старореченская, 2в, лит. А	02.06.-10.06.			8	с кот. 1-я Красная 22б
10	ЦТП-			Энгельса, 22	04.05.-08.05.			5	с отключением
<b>Железнодорожный район</b>									
1	ЦТП-	11		Щорса, 5а, лит. А	15.06.-19.06.			5	с магистралью
2	ЦТП-	91	15А	Черновицкая, 34а, лит. А	13.04.-17.04.	неопред срок		5	с отключением
3	ЦТП-	102	16А	Черновицкая, 21а, лит. А	20.04.-24.04.	неопред срок		5	с отключением
4	ЦТП-	Южный		Щорса, 38/11, лит. Б, Н1	06.04.-10.04.	неопред срок		5	с отключением
5	ЦТП-		16Б	Березовая, 1-а, стр. 2, лит. А	11.05.-15.05.	18.05. - 22.05.		5	с магистралью
6	ЦТП-		98	Березовая, 3а, лит. А	18.05.-22.05.	25.05. - 28.05.		4	с отключением
7	ЦТП-	27		Островского, 31а	27.05.-09.06.			14	с магистралью
8	ЦТП-		10	Гагарина, 83б, лит. А	27.05.-09.06.			14	с магистралью
9	ЦТП-	24		Островского, 24б, лит. А, Н1	20.04.-24.04.	неопред срок		5	с отключением
10	ЦТП-			Шевченко 93а, лит. А	13.04.-17.04.	неопред срок		5	с отключением
12	ЦТП-	37		Высоковольтная, 37а, лит. А	20.07.-24.07.			5	с магистралью
11	ЦТП-			Высоковольтная, 14а, лит. А	27.07.-31.07.			5	с магистралью
13	ЦТП-	33	45	Вокзальная, 99а, лит. А	11.05.-15.05.			5	с отключением
14	ЦТП-		50	Высоковольтная, 16А	20.04.-24.04.	неопред срок		5	с отключением
15	ЦТП-			Пожарный переулок, 1, лит. А	06.04.-10.04.	неопред срок		5	с отключением
16	ЦТП-	74		Первомайский проспект, 74б, лит. А	13.04.-15.04.	неопред срок		3	с отключением

17	ЦТП-			Троллейбусный переулок, ба, лит.А	04.05.-08.05.	неопред срок		5	с отключением
18	ЦТП-	1		Чкалова, 1б, лит.Б	27.04.-30.04.	неопред срок		4	с отключением
19	ЦТП-			С.Середы, 38 (Шевченко, 31)	20.07.-24.07.			5	с магистралью
20	ЦТП-			Дзержинского, 24а, лит.А	27.07.-31.07.			5	с магистралью
22	ЦТП-			Ленинского комсомола, 19б, лит.А	11.05.-15.05.	13.05. - 26.05.		14	с магистралью
23	ЦТП-			Дзержинского, 62а, лит.А	18.05.-22.05.	18.05. - 22.05.		5	с магистралью
24	ЦТП-	30		Ленинского комсомола, 30д, лит.А	06.04.-10.04.	13.05. - 26.05.		14	с отключением
25	ЦТП-			Дзержинского, 59б, лит.А,Н2	13.04.-17.04.	13.05. - 26.05.		14	с отключением
26	ЦТП-			Типанова, 16а, лит.А	20.04.-24.04.	13.05. - 26.05.		14	с отключением
27	ЦТП-	17	24	Татарская, 15а, лит.А	04.05.-08.05.			5	с отключением
21	ЦТП-		193	Гагарина, 15б, стр.4, лит.А,Н2	17.08.-21.08.			5	с магистралью
28	ЦТП-			Гагарина, 41а, лит. А.Н1	24.08.-28.08.			5	с магистралью
Советский район									
1	ЦТП-	МЖК		Кальная, 15, стр. 1	07.07.-20.07.			14	с магистралью
2	ЦТП-			Фирсова 2 а	15.06.-19.06.			5	с магистралью
3	ЦТП-		61	Радищева, 10б	15.06.-19.06.			5	с магистралью
4	ЦТП-	УВД		Фрунзе, 21	06.04.-10.04.	неопред срок		5	с отключением
5	ЦТП-	33	33	Подгорная, 32 а	24.08.-28.08.			5	с магистралью
6	ЦТП-		70	Грибоедова, 42. стр.1	13.04.-17.04.	неопред срок		5	с отключением
7	ЦТП-			Подгорная, 4а.	20.04.-24.04.	неопред срок		5	с отключением
8	ЦТП-			Павлова, 12, стр. 2	21.07.-03.08.			14	с магистралью
Октябрьский район									
1	ЦТП-			Новая 27	07.07.-20.07.			14	с магистралью
2	ЦТП-		120	Рыткова, 18 стр.1, лит.А.Н1	25.05.-29.05.			5	с магистралью
3	ЦТП-		103	Колхозная, 12а, лит А	01.06.-05.06.			5	с магистралью
4	ЦТП-	5К	К	Тимакова, 12а, лит А	05.08.-18.08.			14	с магистралью
5	ЦТП-	1Б	Б	Новоселов, 3а, лит.А	05.08.-18.08.			14	с магистралью
6	ЦТП-	2Б	Б	Новоселов, 7а, лит.А	05.08.-18.08.			14	с магистралью
8	ЦТП-	1А		Тимуровцев, 9а, лит.А	05.08.-18.08.			14	с магистралью
7	ЦТП-	28А	1	Касимовское шоссе, 52 б, лит Б,Н2	05.08.-18.08.			14	с магистралью
9	ЦТП-	1(С)		Предзаводская, 9. лит.А.Н1	04.08.-17.08.			14	с магистралью
10	ЦТП-	2(С)		Качевская, 34к4, стр.1	04.08.-17.08.			14	с магистралью
11	ИТП			Дружная 16к1	04.08.-17.08.			14	с магистралью
12	ЦТП-			Связи 17	04.08.-17.08.			14	с магистралью
13	ЦТП-			Есенина 45	26.05.-08.06.			14	с магистралью

1. График может быть скорректирован по согласованию со всеми заинтересованными сторонами и оформлен отдельными заявками

Согласовано

И. о. начальник управления энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
администрации г. Рязани

 Д.А. Кожин

" " \_\_\_\_\_ 2020

Утверждаю  
Главный инженер  
МУП "РМПТС"

 И.Е. Угаров

" " \_\_\_\_\_ 2020

### График профилактического ремонта котельных с отключением горячего водоснабжения на 2020 год

№ п/п	Адрес котельной	Плановая дата		Дата переноса профилактического ремонта	Фактическая дата	Количество дней	Примечание
Московский район							
1	Кот. 1,2,3 Тракторный проезд, 7	27.05.	09.06.			14	
2	Белякова, 20а;35. лит.А, лит.Н1	13.05.	26.05.	20.05. - 02.06.		14	
3	Птицеводов,3а. лит. А	12.05.	22.05.	18.05. - 29.05.		12	
4	1-ая Красная,22б. лит.А.Н3	02.06.	10.06.			9	
5	Крупская 26	27.05.	09.06.			14	
6	Мервинская, 18а. лит А	06.07.	15.07.			10	
7	1-я Красная 22 В (Старореченская 15к1)	15.06.	24.06.			10	
8	АТП Октябрьская.63а.лит А2	25.06.	03.07.			9	
9	Элеватор 2	25.05.	05.06.			12	
10	Мехзавод,10. стр.1. лит.А	12.05.	21.05.	18.05. - 27.05.		10	
11	поселок Керамзавод, 21	22.05.	02.06.			12	
12	Михайловское шоссе,250а	15.06.	26.06.			12	
13	Высоковольтная, 33а. лит.А (148 кв)	12.05.	21.05.	18.05. - 27.05.		10	
14	4-ая Линия ,2/1 №1	21.05.	03.06.			14	
15	4-ая Линия ,2/1 №2	04.06.	17.06.			14	
16	Московское шоссе, 6	18.05.	29.05.			12	
17	Октябрьский городок 7А. стр. 3 лит А	15.06.	24.06.			10	
18	Михайловское шоссе 69	01.06.	10.06.			10	
19	Октябрьский городок, 45. лит.А	25.06.	03.07.			9	
20	1-ая Железнодорожная,60.стр.1.лит.А	18.06.	26.06.			9	
21	Октябрьский гор. 41	03.06.	11.06.			9	
22	Ленинского комсомола, 134/56	29.06.	07.07.			9	

**График профилактического ремонта котельных с отключением горячего водоснабжения на 2020 год**

№ п/п	Адрес котельной	Плановая дата		Дата переноса профилактического ремонта	Фактическая дата	Количество дней	Примечание
Октябрьский район							
1	Загородная, 4а. лит.А	11.05.	22.05.	18.05. - 29.05.		12	
		12.10.	16.10.			5	
	Новоселов, 53А. лит.А	14.05.	25.05.	18.05. - 29.05.		12	
2	Пугачева, 11а. лит.А.Н	11.05.	22.05.	18.05. - 29.05.		12	
3	Зубковой 10е. лит.А	01.06.	11.06.			11	
4	Васильевская 11	13.07.	17.07.			5	
5	1-ые Бутырки, 9А	11.05.	22.05.	18.05. - 29.05.		12	
6	Яхонтова, 6	15.06.	26.06.			12	
7	Затинная, 30б. лит. А	01.06.	11.06.			11	
8	Лесопарковая, 6А. лит. А	11.05.	22.05.	18.05. - 29.05.		12	
9	Введенская, 120а. лит. А	11.05.	22.05.	18.05. - 29.05.		12	
10	поселок Шпалозавода 7. лит.П	10.08.	21.08.			12	
11	Мещерская, 20 стр 4	25.05.	05.06.			12	
12	Владимирская, 32а	15.06.	26.06.			12	
13	Сенная, 3а	13.07.	17.07.			5	
14	Чапаева 22	06.07.	10.07.			5	
15	Радищева, 28	10.08.	14.08.			5	
16	Есенина, 17 "б"	19.08.	31.08.			13	с магистралью
17	Ленина 20	10.08.	14.08.			5	
18	п. Солотча 34К	11.05.	22.05.	18.05. - 29.05.		12	
19	Кудрявцева 50	17.08.	21.08.			5	

1. На остальных котельных профилактический ремонт проводится без отключения горячего водоснабжения (или с отключением менее суток).
2. График может быть скорректирован по согласованию со всеми заинтересованными сторонами и оформлен отдельными заявками