

Согласовано

Зам. начальника управления энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
г. Рязани

  
А.С. Галушкин

" 22 " 11 2023

И.о. главного инженера МУП "РМШТС"

  
С.В. Терехов

" 09 " 10 2023

График проведения профилактического ремонта центральных тепловых пунктов с отключением горячего водоснабжения на 2024 год

№ п/п	ЦТП	Назв./ №	Кв.	Адрес ЦТП, ИТП или котельной	Плановая дата	Фактическая дата	Примечание
Московский район							
1	ЦТП-		10	Бронная, 13, а, лит. А	27.05. - 06.06		с Квадра
2	ЦТП-		3	Октябрьская, 19а,лит А	27.05. - 06.06.		с Квадра
	ЦТП-	ТКПО	6	Молодцова, 11а, лит. А	24.06.-07.07.		с Квадра
4	ИТП-			К. Маркса, 3к2	11.04.-12.04.		с отключением
5	ЦТП-	1(Н)		Сельских строителей,3б, лит.А	08.07.-21.07.		с Квадра
6	ЦТП-	44А	3А	Бирюзова, 3б, лит.А	13.05.-26.05.		с Квадра
7	ЦТП-	44(К)	3А	Бирюзова, 7а, лит. А	13.05.-26.05.		с Квадра
8	ЦТП	Комб.з-да		Бирюзова 2в, лит. А	13.05.-26.05.		с Квадра
9	ЦТП-			Старореченская, 2в, лит А	13.06 - 26.06.		с кот. 1-я Красная 22б
10	ЦТП-			Энгельса, 22	24.06. - 07.07.		с отключением

№ п/п	ЦТП	Назв./ №	Кв.	Адрес ЦТП, ИТП или котельной	Плановая дата	Примечание
1	ЦТП-	11		Щорса, 5а, лит А	07.08.-20.08.	с магистралью
2	ЦТП-	Южный		Щорса, 38/11, лит.Б,Н1	15.04.-19.04.	с отключением
3	ЦТП-		98	Березовая, 3а, лит,А	22.04.-26.04.	с отключением
4	ЦТП-	91	15А	Черновицкая, 34а,лит.А	13.05.-17.05.	с отключением
5	ЦТП-	102	16А	Черновицкая, 21а, лит.А	20.05.-24.05.	с отключением
6	ЦТП-		16Б	Березовая, 1-а, стр.2,лит А	07.08.-20.08.	с магистралью
7	ЦТП-		10	Гагарина, 83б,лит,А	27.05.-31.05.	с отключением
8	ЦТП-			Шевченко 93а.лит. А	23.07.-05.08.	с магистралью
9	ЦТП-			Ленинского Комсомола 85	13.05.-17.05.	с отключением
10	ЦТП-	27		Островского, 31а	22.04.-26.04.	с отключением
11	ЦТП-	24		Островского, 24б, лит.А,Н1	23.07.-05.08.	с магистралью
12	ЦТП-			Пожарный переулок,1,лит. А	22.04.-26.04.	с отключением
13	ЦТП-	37		Высоковольтная, 37а,лит. А	13.05.-17.05.	с отключением
14	ЦТП-	33	45	Вокзальная, 99а, лит. А	20.05.-24.05.	с отключением
15	ЦТП-		50	Высоковольтная, 16А	25.06.-08.07.	с магистралью
16	ЦТП-	74		Первомайский проспект, 74б,лит А	25.06.-08.07.	с магистралью
17	ЦТП-			Троллейбусный переулок, 6а,лит.А	25.06.-08.07.	с магистралью
18	ЦТП-			С.Середы, 38 (Шевченко, 31)	11.06.-24.06.	с магистралью
19	ЦТП-			Дзержинского, 24а,лит.А	15.04.-19.04.	с отключением
20	ЦТП-			Дзержинского, 59б, лит.А,Н2	15.07.-19.07.	с отключением
21	ЦТП-			Стройкова 30	13.05.-17.05.	с отключением
22	ЦТП-			Типанова, 16а, лит.А	20.05.-24.05.	с отключением
23	ЦТП-			Ленинского комсомола, 19б,лит.А	08.04.-12.04.	с отключением
24	ЦТП-			Дзержинского, 62а,лит.А	27.05.-31.05.	с отключением
25	ЦТП-	30		Ленинского комсомола, 30д,лит.А	11.06.-24.06.	с магистралью
26	ЦТП-	17	24	Татарская, 15а,лит.А	22.04.-26.04.	с отключением
27	ЦТП-		193	Гагарина, 15б,стр.4,лит.А,Н2	15.04.-19.04.	с отключением
28	ЦТП-			Гагарина, 41а,лит. А.Н1	28.05.-10.06.	с магистралью

№ п/п	ЦТП	Назв./ №	Кв.	Адрес ЦТП, ИТП или котельной	Плановая дата	Примечание
1	ЦТП-			Полевая 4а	10.07.-23.07.	с магистралью
2	ЦТП-			Кальная 15 стр 1	29.05.-11.06.	с отключением
3	ЦТП-			Фирсова 2 а	24.07.-06.08.	с магистралью
4	ЦТП-	УВД		Фрунзе, 21	24.07.-06.08.	с магистралью
5	ЦТП-	33	33	Подгорная, 32 а	13.06.-25.06.	с магистралью
6	ЦТП-		70	Грибоедова, 42. стр.1	08.04.-11.04.	с отключением
7	ЦТП-			Подгорная, 4а.	15.04.-19.04.	с отключением
8	ЦТП-			Павлова, 12, стр. 2	26.06.-09.07.	с магистралью
№ п/п	ЦТП	Назв./ №	Кв.	Адрес ЦТП, ИТП или котельной	Плановая дата	Примечание
1	ЦТП-			Новая 27	29.05.-11.06.	с магистралью
2	ЦТП-		120	Рыгикова, 18 стр.1, лит.А.Н1	10.07.-23.07.	с магистралью
3	ЦТП-		103	Колхозная, 12а, лит А	10.07.-23.07.	с магистралью
4	ЦТП-	5К	К	Тимакова, 12а, лит А	15.05.-28.05.	с магистралью
5	ЦТП-	1Б	Б	Новоселов, 3а, лит.А	15.05.-28.05.	с магистралью
6	ЦТП-	2Б	Б	Новоселов, 7а, лит.А	15.05.-28.05.	с магистралью
7	ЦТП-	1А		Тимуровцев, 9а,лит.А	15.05.-28.05.	с магистралью
8	ЦТП-	69		Новоселов 31б	15.05.-28.05.	с магистралью
9	ЦТП-	28А	1	Касимовское шоссе, 52 б,лит Б,Н2	15.05.-28.05.	с магистралью
10	ЦТП-	1(С)		Предзаводская, 9. лит.А.Н1	14.05.-30.05.	с магистралью
11	ЦТП-	2(С)		Качевская, 34к4,стр.1	14.05.-30.05.	с магистралью
12	ИТП			Дружная 16к1	14.05.-30.05.	с магистралью
13	ЦТП-			Связи 17	14.05.-30.05.	с магистралью
14	ЦТП-			Тетральная 7	24.07.-06.08.	с магистралью
15	ЦТП-			Есенина 45	10.07.-23.07.	с магистралью

1. График может быть скорректирован по согласованию со всеми заинтересованными сторонами и оформлен отдельными заявками